Planning

Challenge: maak je eigen portfolio website

| Taak | Aantal opdrachten | Verwachte tijdsduur | Deadline | Status |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------|--------|
| Module introductie | | xx uur | Week 1 | Bezig |
| Module Basic IT | | xx uur | Week 1 | Bezig |
| Module Devops | | xx uur | Week 2 | Bezig |
| Module Front end | | xx uur | Week 4 | Bezig |
| Challenge website | | xx uur | Week 5 | Bezig |

Logboek

| Datum / tijd | Taak | tijd | Status |
|-------------------------------------|---|------------|----------|
| Maandag 6 september – 13:10 – 13:25 | Uitleg gehad over wat is een challenge? | 15 minuten | Afgerond |
| Maandag 6 september – 13:25 – 13:30 | Heb ik gelezen wat is een challenge is . | 5 minuten | Afgerond |
| Maandag 6 september – 13:30 – 13:40 | Blok1 challenge – wat moet je opleveren gelezen | 10 minuten | Afgerond |
| Maandag 6 september – 13:40 – 13:45 | Werkwijze gelezen. | 5 minuten | Afgerond |
| Maandag 6 september – 13:45 – 13:55 | Heb ik video gekeken en stap 1- plannen gelezen | 10 minuten | Afgerond |
| Maandag 6 september – 13:55 – 14:00 | computer gereed voor je opleiding Software Development | 5 minuten | Afgerond |
| Maandag 6 september – 14:00 – 14:10 | Downloaden en instelleren voor alle programma die | 10 minuten | Afgerond |
| | geschikt is voor opleiding en die ik zou gaan gebruiken | | |
| Maandag 6 september – 14:10 – 14:20 | Begonnen aan stap 1 - Plannen | 10 minuten | Afgerond |
| Maandag 6 september – 14:30 – 14:37 | Afgerond en ingeleverd Opdracht 1 Blok 1 | 7 minuten | Afgerond |
| Maandag 6 september – 14:40 – 14:45 | Stap 2 -Onderwerp gelezen / Wat is een Onderwerp | 5 minuten | Afgerond |
| Maandag 6 september – 14:45 – 14:55 | Afgerond en ingeleverd Opdracht 2 Blok 1 | 5 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:00 – 9:07 | Begonnen aan Stap 3 – Realiseren | 7 minuten | afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:07– 9:12 | Begonnen aan Stap 4 – Testen | 5 minuten | afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:12– 9:16 | Begonnen aan Stap 5 – presenteren | 4 minuten | afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:16– 9:22 | Begonnen aan Stap 6 – Verbeteren | 6 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:22– 9:35 | Begonnen aan Stap 6 – Reflecteren | 13 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:35– 9:45 | Afgerond en ingeleverd Opdracht 3 Blok 1 | 10 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:45– 9:46 | Begonnen aan Studiecoach | 1 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:45– 9:47 | Afgerond en ingeleverd studiecoach Opdracht | 2 minuten | Afgerond |

| Datum / tijd | Taak | tijd | Status |
|--------------------------------------|--|------------|----------|
| Dinsdag 7 september – 9:47– 9:48 | Begonnen aan Cultuur van de opleiding | 1 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:48– 9:49 | Afgerond en ingeleverd werkcultuur op school Opdracht | 1 minuten | Afgerond |
| | | | |
| Dinsdag 7 september – 9:49– 9:55 | Begonnen aan Challenges en Modules | 4 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:55– 9:10 | Afgerond en ingeleverd Modules | 5 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:55– 9:10 | Begonnen aan Werhouding - ABCD | 5 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:10– 9:11 | Begonnen aan stichting praktijkleren Opdracht | 1 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:11– 9:12 | Begonnen aan alles geïnstalleerd Opdracht | 1 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:12– 9:13 | Begonnen aan Browser installeren Opdracht | 1 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:13– 9:14 | Begonnen aan One Drive installeren Opdracht | 1 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:14– 9:15 | Begonnen aan 7- zip installeren Opdracht | 1 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 7 september – 9:15– 9:16 | Begonnen aan X AMPP installeren Opdracht | 1 minuten | Afgerond |
| Woensdag 8 september – 9:00– 9:15 | Afgerond en ingeleverd Eindopdracht Blok 1 | 15 minuten | Afgerond |
| Woensdag 8 september – 9:15– 9:20 | Begonnen aan Basic IT Opdracht | 5 minuten | Afgerond |
| Woensdag 8 september – 9:20– 9:25 | Afgerond en ingeleverd Cloudopslag OneDrive opdracht Blok 1 | 5 minuten | Afgerond |
| Woensdag 8 september – 10:30– 10:20 | Begonnen aan Je software-tools optimaliseren: besturingssysteem-1 | 10 minuten | Afgerond |
| Donderdag 9 september – 10:30– 10:20 | Begonnen aan Je software-tools optimaliseren: besturingssysteem-2 | 10 minuten | Afgerond |
| Donderdag 9 september – 2:00– 2:20 | LinkedIn , Linkedlearing Account aanmaken | 20 minuten | Afgerond |
| Donderdag 9 september – 2:20– 2:40 | stichting praktijkleren aanmelden | 20 minuten | Afgerond |
| Donderdag 9 september – 2:40– 3:00 | Begonnen aan codecombat | 20 minuten | Afgerond |
| Donderdag 9 september – 8:10– 8:30 | Afgerond en ingeleverd Bestanden en mappen organiseren in W10 Blok 1. | 20 minuten | Afgerond |
| Donderdag 9 september – 8:30– 8:40 | Afgerond en ingeleverd Bestandsformaten en extensies opdracht Blok 1. | 10 minuten | Afgerond |
| Donderdag 9 september – 8:40– 8:50 | Afgerond en ingeleverd Bestanden comprimeren 06, Een PDF bestanden maken ,screenshots maken opdracht Blok 1. | 10 minuten | Afgerond |
| Vrijdag 10 september – 1:00– 1:10 | Afgerond en ingeleverd Virtual Machine, Virtual server installeren opdracht | 10 minuten | Afgerond |
| | · | | |

| Datum / tijd | Taak | tijd | Status |
|------------------------------------|---|------------|----------|
| Maandag 13 september – 11:15–11:25 | Afgerond en ingeleverd Google beter gebruiken opdracht | 10 minuten | Afgerond |
| Dinsdag 14 september 10:00 – 10:30 | Afgerond en ingeleverd opdrachten van Devops 1 tot/met 9 | 30 minuten | Afgerond |
| Maandag 27 september 4:00 – 7:30 | Afgerond en ingeleverd opdrachten van Front End - Level 1tot/met 17 en de einde opdracht ook | 3:30 uur | Afgerond |
| Dinsdag 28 september 1:00 – 2:30 | Begonnen aan challange opdracht | 1:30 uren | Bezig |
| Woensdag 29 september 9:00 – 12:00 | Bezig met aanmaken van header en footer van de website | 4 uren | Bezig |